

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約①、②)

工 事 名	財務省税関研修所体育館外壁ほか修繕工事
工 事 場 所	千葉県柏市柏の葉6-4-2
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	体育館外壁等の修繕工事
工 事 期 間	令和3年10月29日～令和4年3月18日
変更後の工事期間	② 令和3年10月29日～令和4年3月31日
契約の相手方及び住所	株式会社イッシン 茨城県つくば市学園の森1-6-1
法 人 番 号	2050001040534
契 約 変 更 年 月 日	① 令和4年2月22日
	② 令和4年3月9日
契 約 金 額	29,700,000円 (内消費税及び地方消費税 2,700,000円)
変 更 金 額	① 1,760,000円 (内消費税及び地方消費税 160,000円)
変更後の契約金額	① 31,460,000円 (内消費税及び地方消費税 2,860,000円)
変 更 契 約 理 由	① 外壁の施工数量調査の結果、施工数量に変更が生じ、設計変更の必要が生じたため。 ..... ② 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による人員制限から、当初工期内の予定していた作業員数での施工が困難となり、工期を延長する必要が生じたため。 .....