## 入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

エ		事	=	名	財務省十条宿舎15号棟修繕工事(2期)
エ	事	場	<u>i</u>	所	東京都北区十条台2-4
エ	事	種	Ì	別	建築一式工事
I	事	概	Ę	要	財務省十条宿舎15号棟の修繕
I	事	期	]	間	令和6年6月20日~令和7年2月28日
契約の相手方及び住所				、 仕	大洋建設株式会社
<b>大小10</b> 7	107	<b>⊢</b> /J /.	x C	ノエか	東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル
法	人	番	F	号	8010001004396
契 約	変	更与	F J	月日	令和6年11月26日
契	約	金	È	額	178,200,000円 (内消費税及び地方消費税 16,200,000円)
変	更	金	<u>-</u>	額	3,960,000円 (内消費税及び地方消費税 360,000円)
変更	後 σ.	) 契	約	金額	182,160,000円 (内消費税及び地方消費税 16,560,000円)
					外壁の施工数量調査の結果、外壁補修箇所が当初想定していた数量を上回ることが判明し、数量 の変更を行う必要が生じたため。
					外壁の施工数量調査の結果、外壁補修箇所が当初想定していた数量を上回ることが判明し、数量 の変更を行う必要が生じたため。
					外壁の施工数量調査の結果、外壁補修箇所が当初想定していた数量を上回ることが判明し、数量の変更を行う必要が生じたため。
					外壁の施工数量調査の結果、外壁補修箇所が当初想定していた数量を上回ることが判明し、数量の変更を行う必要が生じたため。
亦	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 241	IR		の変更を行う必要が生じたため。
変更		! 約			の変更を行う必要が生じたため。
変更			理		の変更を行う必要が生じたため。
変更					の変更を行う必要が生じたため。
変更			理		の変更を行う必要が生じたため。
変更			理		の変更を行う必要が生じたため。