

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	中央合同庁舎第4号館第1特別会議室ほか整備
工 事 場 所	東京都千代田区霞が関3-1-1
工 事 種 別	建築一式・管工事
工 事 概 要	内装及び照明器具整備
工 事 期 間	令和4年9月14日～令和5年3月24日
契約の相手方及び住所	株式会社進興工業社 東京都荒川区東日暮里5-10-10
法 人 番 号	5011501006819
契 約 変 更 年 月 日	①令和4年12月20日
契 約 変 更 年 月 日	②令和5年3月10日
契 約 金 額	53,790,000円 (内消費税及び地方消費税 4,890,000円)
変 更 金 額	①646,800円 (内消費税及び地方消費税 58,800円)
変 更 後 の 契 約 金 額	①54,436,800円 (内消費税及び地方消費税 4,948,800円)
変 更 金 額	②△30,800円 (内消費税及び地方消費税 △2,800円)
変 更 後 の 契 約 金 額	②54,406,000円 (内消費税及び地方消費税 4,946,000円)
変更契約理由	<p>①</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既設11階廊下天井材にアスベストが含有されていたため、廃材解体費を変更 ・国土交通省工事の分電盤移設場所変更に伴う第1特別会議室控室の天井の高さ変更 ・既設冷温水配管及び消火配管が新設ダクト及び配管作業の支障となることから撤去作業を追加 <p>②第3特別会議室前の廊下天井について他省庁発注工事の影響に伴う新設範囲の変更。</p>