入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省本庁舎事務室整備（1期）
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関3－1－1
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	財務省本庁舎事務室の整備
工　事　期　間	令和7年5月30日～令和7年9月30日
契約の相手方及び住所	株式会社翔榮建設 神奈川県川崎市宮前区南野川2－29－24
法　人　番　号	3020001082173
契約変更年月日	令和7年9月11日
契　約　金　額	33,880,000円（内消費税及び地方消費税　3,080,000円）
変　更　金　額	627,000円（内消費税及び地方消費税　57,000円）
変更後の契約金額	34,507,000円（内消費税及び地方消費税　3,137,000円）
変更契約理由	契約締結後に居室の利用目的が変更となり、廊下側の窓等の視認性を防ぐ必要が生じたため。