入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省石神井公園宿舎内装ほか修繕工事
工　事　場　所	東京都練馬区上石神井3－79－74
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	財務省石神井公園宿舎内装ほかの修繕
工　事　期　間	令和7年6月17日～令和7年12月26日
契約の相手方及び住所	東海建設株式会社 東京都中央区日本橋本石町4－2－17
法　人　番　号	6010001066686
契約変更年月日	令和7年11月25日
契　約　金　額	56,430,000円（内消費税及び地方消費税　5,130,000円）
変　更　金　額	2,062,500円（内消費税及び地方消費税　187,500円）
変更後の契約金額	58,492,500円（内消費税及び地方消費税　5,317,500円）
変更契約理由	(1)当初再利用予定であった給湯器の劣化が著しく再利用が困難と判明し、撤去のうえ新設する必要が生じたため。 (2)ユニットバス撤去後の壁面に開口があることが判明し、穴埋め補修を行う必要が生じたため。