入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	中央合同庁舎第4号館2階共用会議室整備
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関3－1－1
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	中央合同庁舎第4号館2階共用会議室の整備
工　事　期　間	令和7年6月26日～令和8年1月30日
契約の相手方及び住所	株式会社進興工業社 東京都荒川区東日暮里5－10－10
法　人　番　号	5011501006819
契約変更年月日	令和8年1月6日
契　約　金　額	45,804,000円（内消費税及び地方消費税　4,164,000円）
変　更　金　額	1,199,000円（内消費税及び地方消費税　109,000円）
変更後の契約金額	47,003,000円（内消費税及び地方消費税　4,273,000円）
変更契約理由	(1)撤去を行う配管部材の一部にアスベストが混入していることが判明し、当該部材をアスベスト含有物として廃棄する必要が生じたため。 (2)廊下天井内の空調設備工事にあたり、既設の配管及びケーブルが工事の支障となることが判明し、当該配管及びケーブルの取外し及び再取付を行う必要が生じたため。