入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省本庁舎事務室整備（2期）
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関3－1－1　財務省本庁舎内
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	財務省本庁舎事務室の整備
工　事　期　間	令和7年10月2日～令和8年3月31日
契約の相手方及び住所	株式会社進興工業社 東京都荒川区東日暮里5－10－10
法　人　番　号	5011501006819
契約変更年月日	令和8年3月6日
契　約　金　額	69,460,600円（内消費税及び地方消費税　6,314,600円）
変　更　金　額	4,308,400円（内消費税及び地方消費税　391,672円）
変更後の契約金額	73,769,000円（内消費税及び地方消費税　6,706,272円）
変更契約理由	（1）内装整備にあたり什器を移動させたところ、什器移動後の床について補修を行う必要が生じたため。 （2）内装解体後に不要な配線が確認され、撤去を行う必要が生じたため。