入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省税関研修所寄宿舎棟空調設備改修工事
工　事　場　所	千葉県柏市柏の葉6－4－2　財務省税関研修所
工　事　種　別	管工事
工　事　概　要	財務省税関研修所寄宿舎棟空調設備の改修
工　事　期　間	令和7年12月22日～令和8年3月31日
契約の相手方及び住所	日本ビルコン株式会社 東京都墨田区立川2－11－10
法　人　番　号	9010601024883
契約変更年月日	令和8年3月26日
契　約　金　額	105,325,000円（内消費税及び地方消費税　9,575,000円）
変　更　金　額	1,848,000円（内消費税及び地方消費税　168,000円）
変更後の契約金額	107,173,000円（内消費税及び地方消費税　9,743,000円）
変更契約理由	(1)内装材から放射性物質が検出され、放射性物質の分析を行う必要が生じたため。 (2)3、4階天井内の照明設備用配線について天井を解体した結果、経年劣化により撤去及び新設の必要が生じたため。