入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	中央合同庁舎第4号館非常用発電設備整備
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関3－1－1
工　事　種　別	電気工事、機械器具設置工事
工　事　概　要	非常用発電設備整備
工　事　期　間	令和3年6月8日～令和4年2月22日
契約の相手方及び住所	三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東京都台東区東上野5－24－8
法　人　番　号	5010501020251
契約変更年月日	令和3年9月16日
契　約　金　額	15,950,000円（内消費税及び地方消費税　1,450,000円）
変更後の契約金額	原契約と同額。各入居官署の請負代金額の支払を変更。
変更契約理由	令和3年10月1付で中央合同庁舎第4号館維持管理経費分担率が変更となることに伴い、原契約書第33条に掲げる請負代金額の支払を変更する必要が生じたため。