入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	中央合同庁舎第4号館2階事務室改修工事
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関3－1－1
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	事務室改修工事
工　事　期　間	令和4年9月13日～令和5年3月31日
契約の相手方及び住所	株式会社進興工業社 東京都荒川区東日暮里5－10－10
法　人　番　号	5011501006819
契約変更年月日	令和4年11月7日
契　約　金　額	246,950,000円（内消費税及び地方消費税　22,450,000円）
変　更　金　額	10,296,000円（内消費税及び地方消費税　936,000円）
変更後の契約金額	257,246,000円（内消費税及び地方消費税　23,386,000円）
変更契約理由	アスベスト吹付材が確認され当該部分の除去工事を追加で行う必要が生じたため。