入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省税関研修所寄宿舎棟外壁ほか修繕工事
工　事　場　所	千葉県柏市柏の葉6－4－2
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	寄宿舎棟外壁修繕等
工　事　期　間	令和4年11月14日～令和5年3月31日
契約の相手方及び住所	株式会社共進エンジニア 東京都府中市清水が丘3－23－14
法　人　番　号	9012401032463
契約変更年月日	令和5年2月27日
契　約　金　額	52,690,000円（内消費税及び地方消費税　4,790,000円）
変　更　金　額	4,950,000円（内消費税及び地方消費税　450,000円）
変更後の契約金額	57,640,000円（内消費税及び地方消費税　5,240,000円）
変更契約理由	外壁の施工数量調査の結果、施工数量に増減が生じたため、外壁改修内容を変更。