入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省十条宿舎15号棟修繕工事（1期）
工　事　場　所	東京都北区十条台2－4
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	財務省十条宿舎15号棟の改修
工　事　期　間	令和5年6月15日～令和6年2月29日
変更後の工事期間	令和5年6月15日～令和6年3月29日
契約の相手方及び住所	大洋建設株式会社 東京都千代田区岩本町1－9－5　FKビル
法　人　番　号	8010001004396
契約変更年月日	令和5年12月15日
契　約　金　額	186,450,000円（内消費税及び地方消費税　16,950,000円）
変　更　金　額	5,280,000円（内消費税及び地方消費税　480,000円）
変更後の契約金額	191,730,000円（内消費税及び地方消費税　17,430,000円）
変更契約理由	外壁の施工数量調査の結果、外壁補修箇所の数量に変更が生じたため。