入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	谷津書庫外壁ほか修繕工事
工　事　場　所	千葉県習志野市谷津4－5－35
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	谷津書庫の外壁修繕
工　事　期　間	令和5年7月14日～令和5年10月31日
契約の相手方及び住所	協和建装工業株式会社 千葉県八千代市米本2162
法　人　番　号	8040001020639
契約変更年月日	令和5年10月12日
契　約　金　額	14,993,000円（内消費税及び地方消費税　1,363,000円）
変　更　金　額	605,000円（内消費税及び地方消費税　55,000円）
変更後の契約金額	15,598,000円（内消費税及び地方消費税　1,418,000円）
変更契約理由	外壁の施工数量調査の結果、外壁補修箇所の数量に変更が生じたため。