入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省本庁舎主計局法規課ほか事務室整備
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関3－1－1
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	事務室の内装・機械設備の整備
工　事　期　間	令和5年12月22日～令和6年3月29日
契約の相手方及び住所	株式会社進興工業社 東京都荒川区東日暮里5－10－10
法　人　番　号	5011501006819
契約変更年月日	令和6年3月22日
契　約　金　額	7,975,000円（内消費税及び地方消費税　725,000円）
変　更　金　額	203,500円（内消費税及び地方消費税　18,500円）
変更後の契約金額	8,178,500円（内消費税及び地方消費税　743,500円）
変更契約理由	什器類の搬出後、OAフロアの補修及びファンコイルユニット用電源配線等の撤去が必要となったため。