入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	中央合同庁舎第4号館2階会議室整備
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関3－1－1
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	中央合同庁舎第4号館2階会議室の整備
工　事　期　間	令和6年7月23日～令和7年2月28日
契約の相手方及び住所	株式会社進興工業社 東京都荒川区東日暮里5－10－10
法　人　番　号	5011501006819
契約変更年月日	令和7年1月28日
契　約　金　額	14,190,000円（内消費税及び地方消費税　1,290,000円）
変　更　金　額	363,000円（内消費税及び地方消費税　33,000円）
変更後の契約金額	14,553,000円（内消費税及び地方消費税　1,323,000円）
変更契約理由	（1）廊下天井解体後、存置された空調用ダクトが不要と確認され、撤去する必要が生じたため。 （2）撤去材にアスベストが含有されており、処分作業を追加する必要が生じたため。