入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省税関研修所管理棟1階厨房修繕工事
工　事　場　所	千葉県柏市柏の葉6－4－2
工　事　種　別	建築一式工事・管工事
工　事　概　要	財務省税関研修所管理棟1階厨房の修繕
工　事　期　間	令和6年7月26日～令和6年10月18日
変更後の工事期間	令和6年7月26日～令和6年11月15日
契約の相手方及び住所	株式会社イッシン 茨城県つくば市学園の森1－6－1
法　人　番　号	2050001040534
契約変更年月日	令和6年10月18日
契　約　金　額	17,270,000円（内消費税及び地方消費税　1,570,000円）
変　更　金　額	550,000円（内消費税及び地方消費税　50,000円）
変更後の契約金額	17,820,000円（内消費税及び地方消費税　1,620,000円）
変更契約理由	（1）厨房天井材にアスベストが含有されていることが判明し、新たに解体作業を実施する必要が生じたため。 （2）厨房機器の設置に際し、既設の電気機器類を移設する必要が生じたため。