入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

| | |
|---|---|
| 工　事　名 | 関税中央分析所外壁ほか修繕工事 |
| 工　事　場　所 | 千葉県柏市柏の葉6－3－5<br>千葉県柏市柏の葉6－4－2 |
| 工　事　種　別 | 建築一式工事 |
| 工　事　概　要 | 関税中央分析所外壁ほかの修繕 |
| 工　事　期　間 | 令和6年10月2日～令和7年2月14日 |
| 契約の相手方及び住所 | 株式会社進興工業社<br>東京都荒川区東日暮里5－10－10 |
| 法　人　番　号 | 5011501006819 |
| 契約変更年月日 | 令和7年2月7日 |
| 契　約　金　額 | 20,405,000円（内消費税及び地方消費税　1,855,000円） |
| 変　更　金　額 | 557,398円（内消費税及び地方消費税　50,672円） |
| 変更後の契約金額 | 20,962,398円（内消費税及び地方消費税　1,905,672円） |
| 変更契約理由 | (1)外壁の足場設置後に行った施工数量調査の結果、目視で確認できなかった外壁タイルの浮きが確認され、施工数量を追加する必要が生じたため。<br>(2)スロープ周辺の掘削を行った際にスロープ下部に空洞部が確認され、コンクリート補強を追加する必要が生じたため。 |