入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省本庁舎ほか門扉修繕工事
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関3－1－1
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	財務省本庁舎ほか門扉の修繕
工　事　期　間	令和6年10月10日～令和7年2月28日
変更後の工事期間	令和6年10月10日～令和7年3月31日
契約の相手方及び住所	株式会社ReR 和歌山県和歌山市八番丁9パーク県信ビル701号
法　人　番　号	2170001013866
契約変更年月日	令和7年2月27日
契　約　金　額	5,258,000円（内消費税及び地方消費税　478,000円）
変更契約理由	(1)スチール材料不足及び大雪による交通状況の悪化が原因となる納期遅延が生じ、当初工期内での業務履行が困難となったため。