入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省本庁舎情報表示設備整備
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関3－1－1
工　事　種　別	電気通信工事、電気工事
工　事　概　要	情報表示設備整備
工　事　期　間	令和3年10月5日～令和4年3月28日
契約の相手方及び住所	株式会社ミライト・テクノロジーズ東京支店 東京都品川区西五反田2－23－2
法　人　番　号	4120001048989
契約変更年月日	令和4年3月23日
契　約　金　額	83,325,000円（内消費税及び地方消費税　7,575,000円）
変　更　金　額	4,125,000円（内消費税及び地方消費税　375,000円）
変更後の契約金額	87,450,000円（内消費税及び地方消費税　7,950,000円）
変更契約理由	現地調査の結果、表示灯の設置場所を変更する必要が生じ、配線の設計変更等を行ったため。