入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	中央合同庁舎第4号館2階事務室電気設備改修工事
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関3－1－1
工　事　種　別	電気工事
工　事　概　要	事務室電気設備改修工事
工　事　期　間	令和3年11月19日～令和4年3月28日
契約の相手方及び住所	高野電気工業株式会社 東京都葛飾区奥戸6－11－2
法　人　番　号	1011801002760
契約変更年月日	令和4年3月23日
契　約　金　額	24,750,000円（内消費税及び地方消費税　2,250,000円）
変　更　金　額	759,000円（内消費税及び地方消費税　69,000円）
変更後の契約金額	25,509,000円（内消費税及び地方消費税　2,319,000円）
変更契約理由	照明器具仕様の見直しの必要が生じ、器具の変更を行うため。