入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省本庁舎外構整備
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関3－1－1
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	外構整備
工　事　期　間	令和3年12月6日～令和4年3月31日
契約の相手方及び住所	株式会社翔榮建設 神奈川県川崎市宮前区南野川2－29－24
法　人　番　号	3020001082173
契約変更年月日	令和4年3月17日
契　約　金　額	11,990,000円（内消費税及び地方消費税　1,090,000円）
変　更　金　額	220,000円（内消費税及び地方消費税　20,000円）
変更後の契約金額	12,210,000円（内消費税及び地方消費税　1,110,000円）
変更契約理由	現地測量及び調査の結果、門扉仕様の設計変更の必要が生じたため。