入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省本庁舎ほか受変電設備整備
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関3－1－1
工　事　種　別	電気・機械器具設置工事
工　事　概　要	受変電設備の内部機器部品等を交換・整備
工　事　期　間	令和4年6月16日～令和5年2月28日
変更後の工事期間	令和4年6月16日～令和5年3月31日
契約の相手方及び住所	三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東京都台東区上野5－24－8
法　人　番　号	5010501020251
契約変更年月日	令和5年2月27日
契　約　金　額	15,620,000円（内消費税及び地方消費税　1,420,000円）
変　更　金　額	822,800円（内消費税及び地方消費税　74,800円）
変更後の契約金額	16,442,800円（内消費税及び地方消費税　1,494,800円）
変更契約理由	中央監視装置に経年劣化による不具合が見受けられたため、更新箇所を追加。