入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省税関研修所管理棟給湯設備修繕工事
工　事　場　所	千葉県柏市柏の葉6－4－2
工　事　種　別	管工事
工　事　概　要	給湯設備修繕工事
工　事　期　間	令和4年10月7日～令和5年3月31日
契約の相手方及び住所	日本ビルコン株式会社 東京都墨田区立川2－11－10
法　人　番　号	9010601024883
契約変更年月日	令和5年3月23日
契　約　金　額	40,700,000円（内消費税及び地方消費税　3,700,000円）
変　更　金　額	2,530,000円（内消費税及び地方消費税　230,000円）
変更後の契約金額	43,230,000円（内消費税及び地方消費税　3,930,000円）
変更契約理由	撤去機器の基礎及び配管貫通部の壁面モルタルのアスベスト調査の結果、混入の検出が確認されたため、その除去・処分等を行うことに伴う変更。 給湯配管につき、埋設部配管の電食障害を回避するため、材質をステンレス鋼管よりライニング鋼管に変更。