入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	中央合同庁舎第４号館便所ほか整備
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関３－１－１
工　事　種　別	建築一式工事、管工事
工　事　概　要	便所ほか整備
工　事　期　間	平成30年5月17日～平成30年12月26日
変更後の工事期間	平成30年5月17日～平成31年1月31日
契約の相手方及び住所	株式会社翔榮建設 神奈川県川崎市宮前区野川２５９１－１３
法　人　番　号	3020001082173
契約変更年月日	平成30年11月14日
契　約　金　額	102,060,000円（内消費税及び地方消費税　7,560,000円）
変　更　金　額	9,288,000円（内消費税及び地方消費税　688,000円）
変更後の契約金額	111,348,000円（内消費税及び地方消費税　8,248,000円）
変更契約理由	給排水衛生設備等の整備について、原仕様書から変更が生じたため。