入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	三田共用会議所４階電気設備改修工事
工　事　場　所	東京都港区三田２－１－８
工　事　種　別	電気工事
工　事　概　要	電気設備改修工事
工　事　期　間	平成30年11月12日～平成31年3月29日
契約の相手方及び住所	東陽電気工事株式会社 東京都品川区中延３－２－１５
法　人　番　号	8010701006980
契約変更年月日	平成31年3月19日
契　約　金　額	3,240,000円（内消費税及び地方消費税　240,000円）
変　更　金　額	137,160円（内消費税及び地方消費税　10,160円）
変更後の契約金額	3,377,160円（内消費税及び地方消費税　250,160円）
変更契約理由	電気設備について、原仕様書から変更が生じたため。