入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省税関研修所管理棟ほか給湯設備修繕工事
工　事　場　所	千葉県柏市柏の葉６－４－２
工　事　種　別	管工事
工　事　概　要	給湯設備修繕工事
工　事　期　間	平成31年4月15日～令和元年9月30日
契約の相手方及び住所	正和工業株式会社 埼玉県春日部市豊野町２－３２－１９
法　人　番　号	4030001051119
契約変更年月日	令和元年9月12日
契　約　金　額	27,540,000円（内消費税及び地方消費税　2,040,000円）
変　更　金　額	1,470,960円（内消費税及び地方消費税　108,960円）
変更後の契約金額	29,010,960円（内消費税及び地方消費税　2,148,960円）
変更契約理由	給湯設備の修繕について、原仕様書から変更が生じたため。