入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

| | |
|---|---|
| 工　事　名 | 財務省十条宿舎１７号棟修繕工事 |
| 工　事　場　所 | 東京都北区十条台２－４ |
| 工　事　種　別 | 建築一式工事 |
| 工　事　概　要 | 宿舎修繕工事 |
| 工　事　期　間 | 令和2年7月14日～令和3年2月26日 |
| 変更後の工事期間 | 令和2年7月14日～令和3年3月31日 |
| 契約の相手方及び住所 | 東海建設株式会社<br>東京都中央区日本橋本石町４－２－１７ |
| 法　人　番　号 | 6010001066686 |
| 契約変更年月日 | 令和3年2月25日 |
| 契　約　金　額 | 174,900,000円（内消費税及び地方消費税　15,900,000円） |
| 変　更　金　額 | 5,830,000円（内消費税及び地方消費税　530,000円） |
| 変更後の契約金額 | 180,730,000円（内消費税及び地方消費税　16,430,000円） |
| 変更契約理由 | 宿舎修繕工事について、原仕様書から変更が生じたため。 |