入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省本庁舎３階第１食堂厨房空調設備修繕工事
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関３－１－１
工　事　種　別	管工事
工　事　概　要	空調設備修繕工事
工　事　期　間	令和2年8月24日～令和2年11月30日
契約の相手方及び住所	日産温調株式会社 東京都大田区大森北２－３－１５第１５下川ビル
法　人　番　号	8010801009347
契約変更年月日	令和2年11月13日
契　約　金　額	7,326,000円（内消費税及び地方消費税　666,000円）
変　更　金　額	1,381,600円（内消費税及び地方消費税　125,600円）
変更後の契約金額	8,707,600円（内消費税及び地方消費税　791,600円）
変更契約理由	厨房空調設備の修繕について、原仕様書から変更が生じたため。