入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	中央合同庁舎第４号館ほか通信設備整備
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関３－１－１
工　事　種　別	電気通信工事
工　事　概　要	通信設備整備
工　事　期　間	令和2年8月17日～令和2年11月17日
変更後の工事期間	令和2年8月17日～令和2年12月3日
契約の相手方及び住所	京セラコミュニケーションシステム株式会社 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地
法　人　番　号	6130001012562
契約変更年月日	令和2年11月13日
契　約　金　額	5,610,000円（内消費税及び地方消費税　510,000円）
変　更　金　額	300,300円（内消費税及び地方消費税　27,300円）
変更後の契約金額	5,910,300円（内消費税及び地方消費税　537,300円）
変更契約理由	通信設備整備について、原仕様書から変更が生じたため。