入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省税関研修所管理棟ほか電灯設備修繕工事
工　事　場　所	千葉県柏市柏の葉６－４－２
工　事　種　別	電気工事
工　事　概　要	電灯設備修繕工事
工　事　期　間	令和2年10月8日～令和3年1月29日
契約の相手方及び住所	栗駒電気工事株式会社 東京都足立区梅島１－２５－６
法　人　番　号	3011801007386
契約変更年月日	令和3年1月14日
契　約　金　額	35,750,000円（内消費税及び地方消費税　3,250,000円）
変　更　金　額	1,870,000円（内消費税及び地方消費税　170,000円）
変更後の契約金額	37,620,000円（内消費税及び地方消費税　3,420,000円）
変更契約理由	電灯設備修繕工事について、原仕様書から変更が生じたため。