入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省税関研修所講堂外壁ほか修繕工事
工　事　場　所	千葉県柏市柏の葉６－４－２
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	外壁ほか修繕工事
工　事　期　間	令和2年10月20日～令和3年3月12日
変更後の工事期間	令和2年10月20日～令和3年3月26日
契約の相手方及び住所	レオ工業株式会社 千葉県市原市新生５３２－１
法　人　番　号	3040001054749
契約変更年月日	令和3年3月10日
契　約　金　額	44,528,000円（内消費税及び地方消費税　4,048,000円）
変　更　金　額	2,200,000円（内消費税及び地方消費税　200,000円）
変更後の契約金額	46,728,000円（内消費税及び地方消費税　4,248,000円）
変更契約理由	外壁ほか修繕工事について、原仕様書から変更が生じたため。