入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	中央合同庁舎第４号館第４特別会議室整備
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関３－１－１
工　事　種　別	建築一式工事、管工事
工　事　概　要	会議室整備
工　事　期　間	令和2年11月26日～令和3年3月17日
契約の相手方及び住所	株式会社翔榮建設 神奈川県川崎市宮前区野川２５９１－１３
法　人　番　号	3020001082173
契約変更年月日	令和3年3月15日
契　約　金　額	29,150,000円（内消費税及び地方消費税　2,650,000円）
変　更　金　額	660,000円（内消費税及び地方消費税　60,000円）
変更後の契約金額	29,810,000円（内消費税及び地方消費税　2,710,000円）
変更契約理由	会議室整備について、原仕様書から変更が生じたため。