入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	中央合同庁舎第４号館駐車場舗装整備
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関３－１－１
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	駐車場舗装整備
工　事　期　間	令和3年1月6日～令和3年3月26日
契約の相手方及び住所	株式会社進興工業社 東京都荒川区東日暮里５－１０－１０
法　人　番　号	5011501006819
契約変更年月日	令和3年3月23日
契　約　金　額	11,198,000円（内消費税及び地方消費税　1,018,000円）
変　更　金　額	220,000円（内消費税及び地方消費税　20,000円）
変更後の契約金額	11,418,000円（内消費税及び地方消費税　1,038,000円）
変更契約理由	駐車場舗装整備について、原仕様書から変更が生じたため。