入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	中央合同庁舎第4号館2階事務室改修工事
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関3－1－1
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	事務室改修工事
工　事　期　間	令和3年10月20日～令和4年3月25日
契約の相手方及び住所	株式会社進興工業社 東京都荒川区東日暮里5－10－10
法　人　番　号	5011501006819
契約変更年月日	令和4年3月8日
契　約　金　額	61,119,300円（内消費税及び地方消費税　5,556,300円）
変　更　金　額	1,155,000円（内消費税及び地方消費税　105,000円）
変更後の契約金額	62,274,300円（内消費税及び地方消費税　5,661,300円）
変更契約理由	内装材解体範囲の変更等、設計変更の必要が生じたため。