
工 事 名 三田共用会議所2階改修工事

工 事 場 所 東京都港区三田２－１－８

工 事 種 別 建築一式工事、管工事

工 事 概 要 会議室等改修工事

工 事 期 間 令和3年6月10日～令和3年8月31日

①　令和3年6月10日～令和3年11月30日

②　令和3年6月10日～令和3年12月14日

③　令和3年6月10日～令和4年1月31日

株式会社SPプロテクションズ

東京都足立区竹の塚３－１０－１

法 人 番 号 1011801027188

①　令和3年8月25日

②　令和3年11月30日

③　令和3年12月14日

契 約 金 額 18,590,000円 (内消費税及び地方消費税  1,690,000円)

変 更 金 額 ③　2,052,670円 (内消費税及び地方消費税  186,606円)

変 更 後 の 契 約 金 額 ③　20,６４２,670円 (内消費税及び地方消費税  1,876,606円)

契 約 の 相 手 方 及 び 住 所

変 更 契 約 理 由

入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約①～③）

①　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、緊急事態宣言が延長になったことに伴い、機材等納品
の大幅な遅延が発生したため、工事日程の見直しを行ったところ、工期を延長する必要が生じたため。

②　令和3年11月30日の契約期間の満了を前に、原契約書第25条及び第26条の規定等による工期及
び請負金額の変更に係る協議の必要が生じ、当該協議に必要な期間を確保するため。

③　原契約書第25条及び第26条の規定による協議をした結果、協議が整ったため。

変 更 後 の 工 事 期 間

契 約 変 更 年 月 日


