
工 事 名 財務省税関研修所体育館外壁ほか修繕工事

工 事 場 所 千葉県柏市柏の葉６－４－２

工 事 種 別 建築一式工事

工 事 概 要 体育館外壁等の修繕工事

工 事 期 間 令和3年10月29日～令和4年3月18日

②　令和3年10月29日～令和4年3月31日

株式会社イッシン

茨城県つくば市学園の森１－６－１

法 人 番 号 2050001040534

①　令和4年2月22日

②　令和4年3月9日

契 約 金 額 29,700,000円 (内消費税及び地方消費税  2,700,000円)

変 更 金 額 ①　1,760,000円 (内消費税及び地方消費税  160,000円)

変 更 後 の 契 約 金 額 ①　31,460,000円 (内消費税及び地方消費税  2,860,000円)

入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約①、②）

変 更 後 の 工 事 期 間

契約の相 手方 及び 住所

契 約 変 更 年 月 日

変 更 契 約 理 由

①　外壁の施工数量調査の結果、施工数量に変更が生じ、設計変更の必要が生じたため。

②　新型コロナウイルス感染症拡大の影響による人員制限から、当初工期内の予定していた作業員
数での施工が困難となり、工期を延長する必要が生じたため。


