

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	中央合同庁舎第4号館2階事務室機械設備改修工事
工 事 場 所	東京都千代田区霞が関3-1-1
工 事 種 別	管工事
工 事 概 要	事務室機械設備改修工事
工 事 期 間	令和3年10月25日～令和4年3月31日
契約の相手方及び住所	欧電工業株式会社 埼玉県さいたま市中央区桜丘1-5-21
法 人 番 号	2030001001496
契 約 変 更 年 月 日	令和4年3月16日
契 約 金 額	60,500,000円 (内消費税及び地方消費税 5,500,000円)
変 更 金 額	245,300円 (内消費税及び地方消費税 22,300円)
変 更 後 の 契 約 金 額	60,745,300円 (内消費税及び地方消費税 5,522,300円)
変 更 契 約 理 由	撤去材に含まれる廃石綿のサンプリング調査の実施及び除去、並びに発生材の処分等、設計変更 ..... の必要が生じたため。 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....