

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	財務省本庁舎4号便所整備
工 事 場 所	東京都千代田区霞が関3-1-1
工 事 種 別	建築一式・管工事
工 事 概 要	便所整備
工 事 期 間	令和4年8月29日～令和5年3月31日
契約の相手方及び住所	株式会社翔榮建設 神奈川県川崎市宮前区南野川2-29-24
法 人 番 号	3020001082173
契 約 変 更 年 月 日	令和5年3月23日
契 約 金 額	97,130,000円 (内消費税及び地方消費税 8,830,000円)
変 更 金 額	3,058,000円 (内消費税及び地方消費税 278,000円)
変 更 後 の 契 約 金 額	100,188,000円 (内消費税及び地方消費税 9,108,000円)
変 更 契 約 理 由	<p>バリアフリースイールの自動ドア補助センサー基準の仕様変更が必要となったため。</p> <p>.....</p> <p>既設雑排水管等の切り直し及び撤去の必要が生じたため。</p> <p>.....</p> <p>火災報知設備を追加し警戒区域変更の必要が生じたため。</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>