

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	財務省本庁舎1階南側事務室整備
工 事 場 所	東京都千代田区霞が関3-1-1
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	内装、空調設備及び照明器具の整備
工 事 期 間	令和5年5月22日～令和5年9月29日
契約の相手方及び住所	大洋建設株式会社 東京都千代田区岩本町1-9-5FKビル
法 人 番 号	8010001004396
契 約 変 更 年 月 日	令和5年9月20日
契 約 金 額	17,600,000円（内消費税及び地方消費税 1,600,000円）
変 更 金 額	308,000円（内消費税及び地方消費税 28,000円）
変 更 後 の 契 約 金 額	17,908,000円（内消費税及び地方消費税 1,628,000円）
変 更 契 約 理 由	(1)鉄筋調査の結果、配管用コア抜き位置を変更する必要性が生じ、下がり壁の新設を行うため。 (2)電気配線工事の施工において、配線等を変更する必要性が生じ、整備内容の変更を行うため。