

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	財務省本庁舎4階南西事務室整備
工 事 場 所	東京都千代田区霞が関3-1-1
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	財務省本庁舎4階南西事務室の整備
工 事 期 間	令和5年9月1日～令和6年3月29日
契約の相手方及び住所	株式会社進興工業社 東京都荒川区東日暮里5-10-10
法 人 番 号	5011501006819
契 約 変 更 年 月 日	①令和5年12月20日
契 約 変 更 年 月 日	②令和6年3月26日
契 約 金 額	106,150,000円(内消費税及び地方消費税 9,650,000円)
変 更 金 額	①4,400,000円(内消費税及び地方消費税 400,000円)
変 更 後 の 契 約 金 額	①110,550,000円(内消費税及び地方消費税 10,050,000円)
変 更 金 額	②10,230,000円(内消費税及び地方消費税 930,000円)
変 更 後 の 契 約 金 額	②120,780,000円(内消費税及び地方消費税 10,980,000円)
変 更 契 約 理 由	①内装解体後の現地確認の結果、床コンクリート撤去にかかる追加工事が必要となったため。 ②内装解体後の現地確認の結果、新たに内装壁や床の補修等が必要となったため。