

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	財務省税関研修所ほか冷暖房用変電設備改修工事
工 事 場 所	千葉県柏市柏の葉6-4-2 千葉県柏市柏の葉6-3-6
工 事 種 別	電気工事
工 事 概 要	財務省税関研修所の冷暖房用変電設備の改修
工 事 期 間	令和5年10月18日～令和6年3月29日
変更後の工事期間	令和5年10月18日～令和6年9月30日
契約の相手方及び住所	日本ビルコン株式会社 東京都墨田区立川2-11-10
法 人 番 号	9010601024883
契約変更年月日	令和6年3月18日
契 約 金 額	32,780,000円 (内消費税及び地方消費税 2,980,000円)
変 更 金 額	4,862,000円 (内消費税及び地方消費税 442,000円)
変更後の契約金額	37,642,000円 (内消費税及び地方消費税 3,422,000円)
変 更 契 約 理 由	<p>(1)全国的な電線ケーブルの受注増により、市場において品不足が生じ、高圧ケーブルの調達が困難となったことから工期延長を行うため。</p> <p>(2)現地調査の結果、新設する低圧電灯盤を設置する室の塗床材からアスベストが検出されたことから、除去工事及び新たな塗床材の新設が必要となったため。</p>