

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	三田共用会議所第1特別会議室改修工事
工 事 場 所	東京都港区三田2-1-8
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	三田共用会議所の第1特別会議室の内装、空調設備及び電気設備の改修
工 事 期 間	令和5年10月19日～令和6年3月29日
契約の相手方及び住所	株式会社進興工業社 東京都荒川区東日暮里5-10-10
法 人 番 号	5011501006819
契 約 変 更 年 月 日	令和6年3月11日
契 約 金 額	106,920,000円 (内消費税及び地方消費税 9,720,000円)
変 更 金 額	544,500円 (内消費税及び地方消費税 49,500円)
変 更 後 の 契 約 金 額	107,464,500円 (内消費税及び地方消費税 9,769,500円)
変 更 契 約 理 由	(1)個別空調機電源配線に経年による劣化があり、配線の取替が必要となったため。 <hr/> (2)天井改修に伴い、映像音響設備が仮設足場の支障となることが判明したことから、当該設備の取外し及び再取付けが必要となったため。 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>