

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	財務省十条宿舎15号棟修繕工事(2期)
工 事 場 所	東京都北区十条台2-4
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	財務省十条宿舎15号棟の修繕
工 事 期 間	令和6年6月20日～令和7年2月28日
契約の相手方及び住所	大洋建設株式会社 東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル
法 人 番 号	8010001004396
契 約 変 更 年 月 日	①令和6年11月26日
契 約 変 更 年 月 日	②令和7年2月14日
契 約 金 額	178,200,000円(内消費税及び地方消費税 16,200,000円)
変 更 金 額	①3,960,000円(内消費税及び地方消費税 360,000円)
変 更 後 の 契 約 金 額	①182,160,000円(内消費税及び地方消費税 16,560,000円)
変 更 金 額	②770,000円(内消費税及び地方消費税 70,000円)
変 更 後 の 契 約 金 額	②182,930,000円(内消費税及び地方消費税 16,630,000円)
変 更 契 約 理 由	①外壁の施工数量調査の結果、外壁補修箇所が当初想定していた数量を上回ることが判明し、数量の変更を行う必要が生じたため。 ②浴室・台所等の水場において水滴の影響による内装材の腐食を防止する必要が生じ、コーナー部に防腐剤のコーキング(シール処理)を追加するため。