

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	財務省本庁舎事務室整備(Ⅰ期)
工 事 場 所	東京都千代田区霞が関3-1-1
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	財務省本庁舎事務室の整備
工 事 期 間	令和6年4月12日～令和6年10月31日
契約の相手方及び住所	株式会社翔栄建設 神奈川県川崎市宮前区南野川2-29-24
法 人 番 号	3020001082173
契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月29日
契 約 金 額	58,300,000円(内消費税及び地方消費税 5,300,000円)
変 更 金 額	3,740,000円(内消費税及び地方消費税 340,000円)
変 更 後 の 契 約 金 額	62,040,000円(内消費税及び地方消費税 5,640,000円)
変 更 契 約 理 由	(1)移動書架の撤去に伴い、OA床の追加整備を行う必要が生じたため。 (2)会議用テーブル等の什器の配置変更に伴い、天井・壁に取付ける設備機器類を変更する必要が生じたため。