

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	財務省税関研修所寄宿舍棟ほか空調設備改修工事
工 事 場 所	千葉県柏市柏の葉6-4-2 千葉県柏市柏の葉6-3-6
工 事 種 別	管工事
工 事 概 要	財務省税関研修所寄宿舍棟ほか空調設備の改修
工 事 期 間	令和6年11月26日～令和7年3月31日
契約の相手方及び住所	欧電工業株式会社 埼玉県さいたま市中央区桜丘1-5-21
法 人 番 号	2030001001496
契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 金 額	121,000,000円(内消費税及び地方消費税 11,000,000円)
変 更 金 額	14,245,000円(内消費税及び地方消費税 1,295,000円)
変 更 後 の 契 約 金 額	135,245,000円(内消費税及び地方消費税 12,295,000円)
変 更 契 約 理 由	(1)寄宿舍棟本館において、寮室の建具上部に取付けるルームエアコンの風量を確保するために天井撤去範囲を拡大する必要が生じ、また再取付予定であったカーテン等についても変更する必要が生じたため。 (2)熱源機器内に残留されていた臭化リチウム水溶液については、解体後に廃棄数量が確定するものであり、回収及び処分費の変更を行う必要が生じたため。