

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	財務省本庁舎巡視室内装修繕工事
工 事 場 所	東京都千代田区霞が関3-1-1
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	財務省本庁舎巡視室内装の修繕
工 事 期 間	令和7年1月9日～令和7年3月28日
契約の相手方及び住所	株式会社進興工業社 東京都荒川区東日暮里5-10-10
法 人 番 号	5011501006819
契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月26日
契 約 金 額	14,663,000円(内消費税及び地方消費税 1,333,000円)
変 更 金 額	1,116,500円(内消費税及び地方消費税 101,500円)
変 更 後 の 契 約 金 額	15,779,500円(内消費税及び地方消費税 1,434,500円)
変 更 契 約 理 由	(1)既存什器撤去後の躯体壁面に不陸(凹凸及び傾き)があることが判明し、内装修繕範囲等を変更する必要が生じたため。 (2)撤去予定であった配管類にアスベストが混入されていたことが判明したため、分析・処分費等の費用を追加する必要が生じたため。