

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約①、②)

工 事 名	財務省税関研修所寄宿舍棟ほか電灯設備整備
工 事 場 所	千葉県柏市柏の葉6-4-2
工 事 種 別	電気工事
工 事 概 要	電灯設備整備
工 事 期 間	令和3年10月8日～令和4年2月28日
変更後の工事期間	① 令和3年10月8日～令和4年3月25日
契約の相手方及び住所	株式会社ICTフィールドサポート 東京都台東区上野1-1-10
法 人 番 号	2010401094175
契約変更年月日	① 令和4年2月25日
	② 令和4年3月22日
契 約 金 額	32,670,000円 (内消費税及び地方消費税 2,970,000円)
変 更 金 額	② 1,430,000円 (内消費税及び地方消費税 130,000円)
変更後の契約金額	② 34,100,000円 (内消費税及び地方消費税 3,100,000円)
変 更 契 約 理 由	① 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、機材等納品の大幅な遅延が発生したため、工事日程の見直しを行ったところ、工期を延長する必要が生じたため。 ② 天井開口寸法に係る現地調査の結果を踏まえ、一部の照明器具を変更する必要が生じたため。