

別紙

【別紙1】

2005年度 財務省委嘱調査「ベトナム債券市場における決済機構整備に関する技術協力」活動内容

月	日	活動内容	活動内容詳細	ベトナム側要望	日本側要望	合意内容	補足
8月	5日～				今年度TA内容； VSDの債券決済にかかわる部分に ついての新システムの企画 証券法成立にむけたプロセスのフォ ロー		
				今年度TA内容； HASTCとHOSTCのシステム統合 新システムの株式も含めた取引、照 合、精算、登録、決済機能			
	7日～13日	第1回出張	VMOF、SSCを訪問			今年度TA内容； HASTCとHOSTCのシステム統 合についての提案 新システムで単層構造を採用し た場合の包括的分析	今年度TA内容について合意 HOSTCのデータはHASTCに移転し、 HASTCで決済を行うこと、HOSTCはバック アップ機能とすること 債券決済に絞ってシステム開発の「企 画」を行う。また階層構造の決定を確認し、 それに基づいたシステム企画を行う。時間 が許せば、債券決済システム構築のため の長期アクションプランを作成する
				HASTC訪問		業務手順書提示の依頼	
				SSC訪問	日本証券市場視察の受け入れの要請		
	14日		HASTC業務手順書(越 語)入手				
	22日		本邦財務省への上張報 告	電子メール			
	24日		HASTC業務手順書(英 語)入手				
	27日		SSC宛質問状	システム統合の目的・方 針についてヒアリング			8月30日に回答受領を希望
29日		本邦財務省への報告	面談；TA内容と今後の進 め方について				

月	日	活動内容	活動内容詳細	ベトナム側要望	日本側要望	合意内容	補足
9月	12日	VMOF宛レター	今年度TA内容についてのオフィシャルレターを送付				
	22日	VMOF宛資料	今年度TA内容についての仮スケジュールを送付				
10月	11日～15日	第2回出張	SSC訪問	ベトナムが採用すべき階層構造の推薦もTAに含めること	採用される階層構造が未決定の中でシステム企画まで実施するのは困難である	HASTCとHOSTCのシステム統合についての提案 VSDが採用すべき階層構造の検討 VSDにおける中長期的なITシステム開発計画策定のサポート	今年度TA内容について合意(8月より変更)
					HOSTCの業務手順書の提示を依頼		
	16日	SSCより回答	8月27日に送付した質問状に対する回答を受領				
	17日	本邦財務省への報告	面談：第2回出張時に合意したTA内容について				
	18日	HOSTC業務手順書(越語)入手		今年度TAのプロポーザルを作成すること			現地コンサルタントよりTAプロポーザルの必要性について言及あり
11月	10月30日～5日	第3回出張	・MOF,SSC訪問 ・今年度TAのプロポーザルを提示	・SSCより、10月に合意した3つのTAのスケジュールについて要望あり; HASTCとHOSTCのシステム統合についての提案を11月末から12月初まで VSDが採用すべき階層構造の検討を1月以降 VSDにおける中長期的なITシステム開発計画策定のサポートを12月半ばから1月まで		・SSCの要望通りのスケジュールとすること ・TA終了ごとにワークショップを開催すること	今年度TAのスケジュールについて合意
	2日	HOSTC業務手順書(英語)入手					
	7日～11日	日本の証券市場視察	9名の視察団が来日				
	17日	HASTCフローチャートの送付	8月に入手した業務手順書をもとに作成したフローチャートを送付				
	20日～12月19日	第4回出張	SSC訪問(22日) WG決定(29日) HASTC訪問(30日)				
21日	HOSTCフローチャートの送付	10月に入手した業務手順書をもとに作成したフローチャートを送付					

月	日	活動内容	活動内容詳細	ベトナム側要望	日本側要望	合意内容	補足
12月	1日	第4回出張(続き)	HOSTC訪問				
	2日	システム統合提案書案	システム統合提案書案をWGに提示				
	6日～15日	WG活動	WGでの議論を開始			最終システム統合案 ITシステム開発計画の議論は1月より実施 システム統合とITシステム開発計画のワークショップは1月の第2週に実施	ベトナムが想定するIT開発計画についての質問状と、開発計画の際に考慮すべきポイントを提示
	22日	本邦財務省への報告	面談:第4回出張時の活動、合意事項を報告				
1月	8日～12日	第5回出張	ITシステム開発計画の議論を開始				
	12日	ワークショップ	システム統合のワークショップを開催				
	13日	ワークショップ	ITシステム開発計画のワークショップを開催				
		SSC		階層構造の市場調査について、協力依頼レターをSSC宛に出すこと、質問状を事前にSSCに送付すること 証券法ドラフト7版についてのコメント		階層構造問題の市場調査、議論、ワークショップは2月に実施 依頼レター、質問状をSSCへ提示 証券法ドラフト7版へのコメント	
	26日	SSC宛オフィシャル依頼レター	階層構造の市場調査についての協力依頼レターを送付				
	27日	SSC宛質問状	市場調査で提示する質問状を送付				
	31日	本邦財務省への報告	面談:第5回出張時の活動、合意事項について報告				
2月	6日	SSC宛コメント	証券法ドラフト7版についてのコメントを送付				
	13日～3月4日	第6回出張					
	2月14日～17日	市場調査	ホーチミン市、ハノイ市にて階層構造の市場調査を実施				
	20日～3月1日	WG活動	WGでの議論を開始			3月2日にワークショップを開催	証券法成立までのプロセスについてSSC法務部門へヒアリング
3月	2日	ワークショップ	階層構造のワークショップを開催				
	9日	本邦財務省への報告	電子メール:第6回出張時の活動内容について報告				
	14日	SSCより要望	来年度TAについての要望をSSCより受領	取引所取引とOTC取引におけるVSDの機能についてのアドバイスとITシステム構築			
	24日	本邦財務省へ報告書を提出					