

入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約①、②)

工 事 名	財務省本庁舎6号便所整備
工 事 場 所	東京都千代田区霞が関3-1-1
工 事 種 別	建築一式工事、管工事
工 事 概 要	便所整備
工 事 期 間	令和3年7月29日～令和4年1月28日
変更後の工事期間	① 令和3年7月29日～令和4年2月28日
	② 令和3年7月29日～令和4年3月24日
契約の相手方及び住所	株式会社明幸 東京都足立区綾瀬4-24-13
法 人 番 号	1011801022940
契約変更年月日	① 令和3年12月22日
	② 令和4年2月15日
契 約 金 額	71,500,000円(内消費税及び地方消費税 6,500,000円)
変 更 契 約 理 由	① 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、機材等納品の大幅な遅延が発生したため、工事日程の見直しを行ったところ、工期を延長する必要性が生じたため。 ② 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、電設部材の納品の大幅な遅延が発生したため、工事日程の見直しを行ったところ、工期を延長する必要性が生じたため。